
Bezeichnung Anfang Ende Dauer
 RW-KA Ringstr. 03.08.2020 14.08.2020 10

 Vakuum Bereich Ringstr. 03.08.2020 14.08.2020 10

 Urlaub 17.08.2020 28.08.2020 10

 Vakuum Bereich Ringstr. 31.08.2020 11.09.2020 10

 HA Vakuum Bereich Ringstr. 31.08.2020 11.09.2020 10

 Glasfaser Bereich Ringstr. 14.09.2020 23.10.2020 30

 Straßenbau Bereich Ringstr. 15.10.2020 28.10.2020 10

 DL Schnabelwaider Str. 29.10.2020 11.11.2020 10

 HA Vakuum Schnabelwaider Str. 09.11.2020 18.11.2020 8

 Glasfaser Bereich Schnabelwaider St30.10.2020 26.11.2020 20

 Straßenbau Schnabelwaider Str. 16.11.2020 04.12.2020 15

 Pumpwerk Schnabelwaider Str. 05.10.2020 09.10.2020 5

 RHB Schnabelwaider Str. 07.12.2020 14.12.2020 6

 Restarbeiten vor Winter 16.12.2020 18.12.2020 3

 Vakuum mit HA Marktstr. 01.02.2021 12.02.2021 10

 Straßenbau Marktstr. 12.02.2021 16.02.2021 3

 Vakuum An der Kirche 16.02.2021 01.03.2021 10

 Vakuum HA An der Kirche 01.03.2021 05.03.2021 5

 Straßenbau An der Kirche 05.03.2021 11.03.2021 5

 Vakuum Graubühl 11.03.2021 24.03.2021 10

 Vakuum HA Graubühl 24.03.2021 06.04.2021 10

 Straßenbau Graubühl 06.04.2021 12.04.2021 5

 Restarbeiten 12.04.2021 14.04.2021 3

 Baustellenräumung 14.04.2021 15.04.2021 2

Jahre
Monate
Wochen (KW)

2020 2021
August September Oktober November Dezember Januar Februar März April
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